

PLANO DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DOS SANITÁRIOS PORTATEIS, DECKS E CONTAINERS LUXO



ESTRUTURA A SER INSTALADA

- * Duzentos (200) Sanitários Químicos Portáteis
- * 20 Fraldários – Instalados junto aos Decks
- * 05 Lavatórios – Instalados junto aos Decks
- * Quatorze (14) Decks em madeira contendo em cada um Estrutura para Coleta Seletiva de Resíduos, Fraldário e 05 Sanitários Químicos Portáteis .
- * Dois (02) Containers Sanitário Luxo, com Fraldário, Sabonete Líquido, Papel Toalha, Espelho, etc.
- * Os banheiros, decks, fraldários, lavatórios e banheiros para cadeirantes vão ser instalados no dia 01 de dezembro de 2014 e vão ficar até dia 28 de fevereiro de 2015, totalizando assim 90 dias.
- * O container da beira mar norte ficará instalado por 150 dias
- * **Valor do Projeto: R\$1.368.400,00**

Equipamentos Utilizados Para Recolhimento e Transporte dos Dejetos

- * Dois (02) caminhões de grande porte equipados com bomba de anel líquido de baixo ruído, ano 2013 que serão utilizados em áreas de fácil acesso.
Capacidade de 10.000 litros
- * Dois (02) caminhões de pequeno porte equipados com bomba de anel líquido de baixo ruído, ano 2013 que serão utilizados em áreas de difícil acesso.
Capacidade de 4.500 litros
- * Todos caminhões devidamente licenciados pela FATMA conforme Licença Ambiental de Operação – LCODAM/FL

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO UTILIZADAS PARA RECEBIMENTO DOS DEJETOS

- * ETE – Empresa IMEDIATA – LAO 047/2012/FMADS/SJ
Forquilhas – São José - SC
- * ETE – Empresa ASA Prestado de Serviços - LAO 035/2010 – FATMA
Aririú – Palhoça - SC
- * ETE – CASAN – Canasvieiras – Florianópolis – SC
- * Será feito todos os dias o Manifesto de Transporte dos Resíduos informando volume transportado e ETE onde será feito o Tratamento dos Dejetos. Esse documento será entregue a Prefeitura Municipal de Florianópolis.

Equipe para Execução da Limpeza

- * Quatro (04) Motoristas devidamente treinados para conduzir os caminhões, operar a bomba de sucção e emitir o MTR (Manifesto de Transporte dos Resíduos)
- * Oito (08) Ajudantes de Motoristas para auxiliar na limpeza dos Sanitários Químicos Portáteis.
- * Quinze (15) faxineiros para permanecerem nos Containers Luxo e Decks, realizando a limpeza, reposição dos produtos e manutenção dos equipamentos.
- * Um (01) Fiscal para ronda e registro dos serviços realizados.

HORÁRIOS DA LIMPEZA

- * Sucção dos Dejetos e Higienização dos Banheiros – 23:00 h até 06:00 h
- * Reposição de Produtos e Limpeza dos Banheiros – 08:00 h até 20:00 h
- * Os Decks terão uma pessoa fixa responsável pela manutenção durante todo o período de uso – 08:00 h até 20:00 h.
- * Os Containers Luxo terão uma pessoa fixa e receberão reposição de produto e higienização no período – 08:00 h – 20:00 h.
- * Fiscal passará por todos os Banheiros, Decks e Containers verificando a presença dos responsáveis pela limpeza no período – 08:00 h – 20:00 h.

Sugestões – Reclamação - Informações

- * Toda reclamação, sugestão ou mesmo informação poderá ser feita através do e-mail:
banheirosverão@sanitariospipimovel.com.br
- * Todos os e-mail serão encaminhados posteriormente para SETUR onde poderá ser feito análise de melhorias e atendimento as solicitações.

LOCAIS INICIALMENTE CONTEMPLADOS

- * Ingleses – 2 decks + 10 banheiros + 2 cadeirantes + 1 lavatório
- * Santinho – 1 deck
- * Ponta das Canas – 1 deck
- * Praia Brava – 2 decks + 4 banheiros + 1 cadeirante + 1 lavatório
- * Canasvieiras – 1 deck + 14 banheiros + 2 cadeirantes + 1 lavatório + 1 Container
- * Jurere Tradicional – 10 banheiros
- * Barra da Lagoa – 1 deck + 8 banheiros
- * Santo Antonio de Lisboa – 4 banheiros
- * Sambaqui – 6 banheiros
- * Lagoa da conceição – 2 decks

- * Lagoa da conceição (praça) – 4 banheiros
- * Daniela – 4 banheiros
- * Praia Mole – 10 banheiros
- * Lagoinha – 4 banheiros
- * Cachoeira do Bom Jesus – 6 banheiros
- * Praia do Forte – 4 banheiros
- * Lagoa do Peri – 4 banheiros
- * Moçambique – 1 base com 4 banheiros
- * Beira Mar Norte – 1 container + 1 cadeirante
- * Campeche – 1 deck + 6 banheiros + 1 lavatorio
- * Armação – 4 banheiros
- * Pântano do Sul – 1 deck + 1 Lavatorio
- * Ribeirão da Ilha – 4 banheiros
- * Açores – 4 banheiros
- * Morro das Pedras – 4 banheiros

DECKS





Sanitário Para Portadores de Necessidades Especiais

